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Анотація 

Симкови Ігор Анатоійович 

Проєкт готельного комплексу в селі Тур’я Поляна 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

   Проєкт присвячений створенню готельного комплексу в селі Тур’я Поляна 

Ужгородського району Закарпатської області. У роботі розглянуто вибір ділянки 

для розміщення готелю, функціональне зонування території, благоустрій довкілля, 

а також архітектурно-конструктивне вирішення будівлі. Проєкт враховує потреби 

рекреаційного розвитку регіону, комфорт гостей, енергоефективність та 

використання місцевих природних матеріалів. 

Ключові слова: готель, рекреація, архітектура, Тур’я Поляна, зонування, 

благоустрій.                                                          

Summary 

   Symkovych Ihor Anatoliiovych 

Hotel Complex Project in the Village of Turya Polyana 

Qualifying work of the bachelor 

 

   The project is dedicated to the design of a hotel complex in the village of Turya 

Polyana, Uzhhorod district, Zakarpattia region. The work addresses the selection of the 

site, the functional zoning of the territory, the landscaping of the surrounding area, and 

the architectural and structural design of the building. The project takes into account 

the needs of the region's recreational development, guest comfort, energy efficiency, 

and the use of local natural materials. 

 

Key words: hotel, recreation, architecture, Turya Polyana, zoning, landscaping. 
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ВСТУП 

Актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи обумовлена 

необхідністю стратегічного і збалансованого розвитку гірських і передгірних 

територій, які мають значний рекреаційний потенціал, але в той же час і складні 

природні умови для освоєння. Село Тур’я Поляна, розташоване в передгір'ях 

Українських Карпат, поєднує в собі унікальні природно-ландшафтні ресурси з 

доступністю для транспортного сполучення та розвитком малої туристичної 

інфраструктури. 

Ці території привабливі з точки зору інвесторів і туристів завдяки чистому 

повітрю, зеленим масивам, природним водоймам і автентичному середовищу. У 

той же час Карпати є зоною підвищеної паводкової небезпеки: хмарні фронти, які 

формуються над Атлантикою, обумовлюють часті інтенсивні опади і стрімке 

формування поверхневого стоку, що підвищує ризики підтоплень і вимагає 

виваженого містобудівного підходу. 

У зв'язку з цим проектування готельного комплексу в межах рекреаційної 

зони села Тур’я Поляна повинно враховувати як архітектурно-просторову 

виразність, так і питання безпеки, сталого розвитку, охорони навколишнього 

середовища та збереження природного ландшафту. 

Світова тенденція ревіталізації природних просторів і активного розвитку 

гірського туризму акцентує увагу на формуванні архітектурних середовищ, які 

гармонійно інтегруються в природне оточення. Зокрема, малі готельні комплекси 

– це не тільки елемент туристичної інфраструктури, але й частина економічного 

відновлення сільських територій. 

Об'єктом дослідження є ділянка для проектування готелю в межах села 

Тур’я Поляна, в умовах гірського ландшафту з підвищеною водною насиченістю 

ґрунтів і обмеженим інженерним розвитком. 
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Метою роботи є обґрунтування та проектування функціональної, 

архітектурно-планувальної та конструктивної моделі готельного об'єкта в межах 

рекреаційної зони, що відповідає сучасним вимогам безпеки, енергоефективності, 

естетики та сталого розвитку. 

Основні завдання роботи: 

Визначення архітектурного образу готельного комплексу; 

Розробка функціонального та просторового зонування; 

Техніко-економічне обґрунтування рішень; 

Визначення конструктивної схеми будівлі; 

Проектування благоустрою та захисту території; 

Розробка технології будівництва; 

Пропозиції щодо охорони праці та екологічної безпеки. 
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РОЗДІЛ 1.  ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРЕТОРІЇ 

       1.1. Характеристика села Тур’я Поляна та рекреаційний потенціал 

      Село Тур’я Поляна розташоване в передгір'ях Українських Карпат, в 

межах Ужгородського району Закарпатської області. Його географічне 

положення (приблизно 48°42' північної широти і 22°48' східної довготи) 

забезпечує сприятливі природно-кліматичні умови для розвитку туризму та 

рекреаційної діяльності. Площа села становить близько 7,78 км², населення — 

приблизно 1455 осіб. 

Село оточене гірськими лісовими масивами, багатими на гриби, ягоди, 

лікарські рослини, що формує його рекреаційний та оздоровчий потенціал. Через 

територію проходять річки Шипот і Тур’я, а також численні джерела і струмки. 

Річкові ландшафти поєднуються з лісовими, створюючи привабливе природне 

середовище для туристів. 

На території Тур’я Поляни і поблизу неї розташовані природоохоронні 

об'єкти: загальнозоологічний заказник «Тур’я-Полянский» (2163 га), 

орнітологічний заказник «Соколовські скелі» (606 га), а також водоспад Воєводін, 

який є гідрологічною пам'яткою природи. Це формує унікальне середовище, що 

поєднує екологічну цінність і привабливість для зеленого туризму. 

Важливою характеристикою території є гідрологічний режим — регіон 

відноситься до зони паводкового ризику, що накладає певні обмеження на типи і 

способи забудови, вимагаючи ретельного вертикального планування, 

облаштування дренажних систем і берегоукріплення. 
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Тур’я Поляна має історико-культурну спадщину, зокрема, церкву Св. 

Архістратига Михаїла (1832 р.), залишки чеської інженерної інфраструктури, 

етнографічну хату-музей, які можуть бути інтегровані в туристичну програму 

готельного комплексу. 

Існуюча рекреаційна інфраструктура включає об'єкти активного відпочинку 

(кінні прогулянки, походи), відновлення (чани, лазні), форелеві ферми, міні-ГЕС. 

Це створює потенціал для формування цілісної туристично-рекреаційної системи 

з розміщенням нового готелю. 

Таким чином, Тур’я Поляна — це перспективний пункт для розвитку 

екологічного, етнографічного та активного туризму, а проектування готелю в 

цьому контексті є виваженим і логічним кроком. 

 

 

Рис 1.1 Розташування ділянки забудови 
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1.2. Аналіз території для проектування готельного комплексу 

      Територія, обрана для проектування готельного комплексу, розташована 

в межах села Тур’я Поляна Ужгородського району Закарпатської області. 

Географічно вона знаходиться в передгір'ях Карпат, на пологих схилах з помірним 

перепадом висот, що забезпечує хорошу оглядовість навколишніх ландшафтів. 

Просторові та планувальні характеристики 

Ділянка розташована на незначній відстані від центральної частини села, що 

забезпечує її інфраструктурну доступність, залишаючись у той же час в 

безпосередній близькості від природного середовища — лісів, водних об'єктів і 

туристичних стежок. Наявні під'їзні шляхи — асфальтовані, з'єднують територію 

з трасою Ужгород–Перечин. 

Поруч з ділянкою відсутні великі промислові об'єкти або джерела 

забруднення, що робить її придатною для рекреаційного призначення. Територія 

частково оточена захисними зеленими насадженнями, які виконують буферну 

функцію по відношенню до житлової забудови. 

Геоморфологічні та кліматичні умови 

Рельєф території — переважно пологий, з незначним ухилом у напрямку 

долини річки Тур’я. Такий рельєф сприятливий для організації вертикального 

планування території, з можливістю облаштування природних терас, доріжок, 

оглядових майданчиків. 

Клімат помірно континентальний, з великою кількістю опадів у весняно-

літній період. Середньорічна температура повітря становить +9...+10 °С, 

середньорічна кількість опадів — до 850–1100 мм. Ці показники обумовлюють 
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необхідність проектування ефективної зливової каналізації, а також захисту 

території від поверхневого стоку. 

Гідрологічні характеристики 

Найближчі водні об'єкти — річка Тур’я та її притока Шипот — розташовані 

на відстані до 200–300 м від ділянки, що підвищує привабливість території, але 

вимагає врахування можливих паводкових ризиків. Територія підпадає під умовні 

обмеження будівництва в прибережній захисній смузі — мінімум 50 м від урізу 

води. 

Необхідно розробити інженерні рішення щодо організації дренажної 

системи, вертикального планування з ухилом для відведення дощових вод, 

зміцнення схилів. 

Екологічна оцінка 

Ділянка не входить в межі природоохоронних об'єктів, проте в зоні 

безпосереднього впливу розташовані заказники загальнодержавного значення 

(«Тур’я -Полянський» і «Соколовські скелі»), що вимагає дотримання 

екологічного режиму забудови — обмеження щільності, висоти, зменшення 

штучного навантаження на ландшафт. 

Також обов'язковим є збереження природного рослинного покриву, 

запобігання вирубці зелених насаджень і відновлення середовища після 

будівництва. 

Соціально-економічні передумови 

У селі вже розвинені базові елементи туристичної інфраструктури: приватні 

садиби, СПА-комплекси, кінні маршрути, форелеві господарства. Це свідчить про 

туристичний інтерес до місцевості та підтримку з боку громади. 
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Будівництво готельного комплексу сприятиме розвитку локальної 

економіки, створенню нових робочих місць, зростанню податкових надходжень та 

збільшенню туристичного потоку. 

1.3.  Функціональне зонування рекреаційної ділянки 

Функціональне зонування — один із ключових етапів при формуванні 

просторової організації рекреаційної території. Воно забезпечує ефективне 

використання ділянки, враховуючи природно-ландшафтні умови, рекреаційне 

навантаження та вимоги екологічної безпеки. 

На основі аналізу території в селі Тур’я Поляна розроблено наступну 

структуру зон: 

 

Принципи зонування: 

Кластерний принцип – кожна зона має автономну структуру, чітке 

функціональне призначення та оптимальне розташування 
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Вертикальне зонування враховує рельєф ділянки: готель – у пологій частині, 

активні зони – вище, оглядові майданчики – на пагорбі. 

Принцип екологічності та охорони природи – частина території входить до 

березової санітарно-захисної буферної зони, а поруч із заказником зона активного 

використання суворо обмежена 

Безпечна інфраструктура – чисті доріжки, зони пересадки, санітарна 

логістика, дренаж для водовідводу та попередження паводків 

 

 

1.4. Планувальна структура ділянки та розміщення готелю 

Планувальна структура рекреаційної ділянки в селі Тур’я Поляна базується 

на принципах сталого розвитку, екологічної чутливості та збереження природного 

ландшафту. Ділянка має витягнуту форму з легким нахилом у південно-східному 

напрямку, що дозволяє організувати зони з урахуванням природних перепадів 

висот. 

Загальна концепція планування 

Проєктом передбачено створення компактної, функціонально зручної 

готельної споруди з повноцінною інфраструктурою для прийому туристів. В 

основу просторової організації покладено ідею розділення території на 

функціональні сектори, які мають взаємозв’язок між собою, але не заважають 

природному середовищу 
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Рис. 1.2 Креслення розпланування Готелю 

1.5. Вертикальне планування та благоустрій території 

Вертикальне планування є невід'ємною частиноюпроєктуваннятериторій, 

особливо в умовах складного природного рельєфу передгірських зон, до яких 

належить село Тур’я Поляна. Йогозавданнямє забезпечення раціонального 

використання ділянки з урахуванням гідрологічних умов, збереження природного 
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ландшафту, організації ефективного водовідведення тазбільшеннякомфортності 

перебування відвідувачів. 

Особливості вертикального планування 

Проектована територія має природний ухил до річки Тур’я, з перепадом 

висот від 3 до 5 метрів на протязі 80–100 м. Це дозволяє реалізувати концепцію 

терасування — ступінчастої організації простору з незначними земляними 

роботами. У проєкті передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу із 

застосуванням: 

Зелена зона — газони, квітники, посадка листяних і хвойних дерев місцевих 

порід (бук, дуб, ялиця); 

Освітлення — використання LED-ліхтаріввздовжосновних маршрутів і в 

зонах загального користування; 

Засоби безпеки — перила, бордюри, протиковзкі покриття на схилах. 

Також передбачено місця для встановлення інформаційних стендів, які 

інформують гостей про природні пам’ятки, маршрути, екологічні правила 

перебування в зоні. 
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РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

2.1. Архітектурно-планувальні рішення готельного комплексу 

Готель, запроєктований у межах рекреаційної зони села Тур’я Поляна, є 

двоповерховою будівлею з чітким функціональним зонуванням, що враховує 

потреби туристів, зручність обслуговування, а також відповідність архітектурному 

контексту місцевості. Архітектурно-планувальні рішення будівлі передбачають її 

компактність, енергоефективність, естетичну виразність та інтеграцію в 

природний ландшафт. 

Загальна характеристика 

Кількість поверхів: 2. 

Площа забудови: 394 м². 

Форма будівлі: прямокутна з витягнутим планом. 

Конструктивна схема: стіни з легких блоків або цегли, монолітне 

перекриття, скатна покрівля. 

Матеріали фасаду: декоративна штукатурка світлих тонів, фрагменти 

дерев’яної облицювання, класичні вікна. 
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Експлікація приміщень першого поверху 

 

 

Рис.2.1. План першого поверху Готелю 
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Експлікація приміщень другого поверху 

 

 

Рис.2.2. План другого поверху Готелю 
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 Об’ємно-просторове вирішення будівлі готелю 

   Об’ємно-просторове вирішення готельної будівлі базується на поєднанні 

компактної геометрії, функціональної доцільності, конструктивної простоти та 

гармонії з природним ландшафтом. Архітектура будівлі відповідає вимогам 

сучасного середовища: вона не домінує над ландшафтом, але виразно вписується 

в контекст рекреаційної зони. 

Архітектурна композиція 

Будівля має просту витягнуту форму в плані, прямокутну композицію з 

акцентом на горизонтальні лінії фасадів. Завдяки стриманим пропорціям та 

обмеженій поверховості (два поверхи), готель не перевантажує візуальне 

сприйняття території. Архітектура вирізняється функціональністю та виразністю 

деталей — поєднанням натуральних матеріалів та легких сучасних форм. 

Фасадне рішення 

Матеріали: комбінація декоративної штукатурки, дерев’яного облицювання 

(горизонтальна дошка), можлива вставка натурального каменю в зоні цоколя. 

Вікна: прямокутні, симетрично розташовані, ПВХ з енергозберігаючими 

склопакетами. 

Фасади будівлі витримані у спокійній палітрі (біло-сіра штукатурка + теплі 

дерев’яні елементи), що відповідає принципам екоархітектури. Колористика не 

контрастує з навколишнім лісовим пейзажем. 
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Рис.2.3. Фасад 1-4 

 

Рис.2.4. Фасад 4-1 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 

3.1. Конструювання та розрахунок основи фундаменту 

Перед початком розрахунків необхідно визначити експлуатаційні та 

граничні значення навантажень. Для цього здійснюється збір навантажень на 

плиту 

Збір навантажень 

№ Вид 

навантаження 
Хар. 

значення 
Коеф. надійності 

за 

експлуатаційним 

навантаж 

Експлуатаційне 

значення 
Коеф. 

надійності за 

розрахунковим 

навантаж. 

Граничне 

розрахункове 

значення 

         Конструкція  покрівлі   

 Постійні      

1 Баластна 

покрівля; ρ=200 

кг/м²; δ=50 мм 

0,1 1 0,1 1,1 0,10 

2 Геотекстиль 
ρ=25 кг/м³; δ=2 
мм 

0,04 1,0 0,04 1,2 0,048 

3 Гідроізоляція 
ρ=25 кг/м³; δ=2 
мм 

0,04 1,0 0,04 1,2 0,048 

4 Ущільнюючий 
шар 
ρ=500 кг/м³; 
δ=180 мм 

0,8 1,0 0,8 1,2 0,96 

5 Газобетон D150 
ρ=150 кг/м³; 
δ=200 мм 

0,3 1,0 0,3 1,1 0,33 

6 ЗБ плита 
ρ=2500 кг/м³; 
δ=200 мм 

5,2 1,0 5,2 1,1 5,72 

 Всього:   6,5  7,2 

 Снігове 
навантаження 

1,34 1,0 1,34 1,1 1,474 

 Повне 
навантаження: 

  qse = 7,74  q = 8,634 

         Конструкція покрівлі   
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 Постійні      

1 Керамічна 

плитка; ρ=1900 

кг/м³; δ=20 мм 

0,36 1 0,36 1,1 0,42 

2 Ц/П стяжка; 

ρ=1800 кг/м³; 

δ=70 мм 

1,24 1 1,24 1,3 1,61 

3 Екструдований 

пінополістирол; 

ρ=50 кг/м³; 

δ=50 мм 

0,07  0,07 1,2 0,084 

4 Гідроізоляція; 

ρ=25 кг/м²; δ=2 

мм 

0,4 1 0,4 1,2 0,48 

5 ЗБ плита; 

ρ=2500 кг/м³; 

δ=200 мм 

5,2 1 5,2 1,1 5,72 

 Всього:   g_се = 7,2  g_s = 8.3 

 Корисне 

навантаження 
3 1 v_е = 3 1,2 v = 3,6 

 Повне 

навантаження 
  q_се = 9,77  q = 11,32 

 

Щоб визначити необхідну площу підошви фундаменту, використовуємо 

формулу: 

                                    

 

де, R - розрахунковий опір грунту фундаменту, визначається завданням 

R = 400 кПа 

 Н1 - глибина закладання фундаменту,  

Ym - середня об'ємна вага матеріалу фундаменту і грунту на його уступах. 

Приймається Vm = 20 кН/м3.  

Глибина залягання залежить від глибини промерзання Нпр для регіону. Для 

Ужгороду Нпр = 80 см згідно з ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Приймаємо Н1 = 1,2 м.
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N =  1,2[91A 𝑓 + 𝑔2𝐴𝑓(𝑛𝑓 −  1) +  bh𝐻𝑝p𝑌𝑝𝑛𝑓  +  𝑣𝑒𝐴𝑓𝑛𝑓  +

𝑆0C𝐴𝑓𝑌𝑓𝑒𝑌𝑛]1,2[7,2 ∙ 12,09 + 7,2 ∙ 12,09 ∙ (2 − 1) + 0,3 ∙ 3,6 ∙ 25 ∙ 1 ∙ 2 + 3,6 ∙

12,09 ∙ 0,49 ∙ 1] = 628.05𝑘𝐻  

де, Vfe - коефіціент надійності по експлуатаційному значенню снігового 

навантаженню, приймаємо 1fe = 0,49; 

п - кількість поверхів в будинку; 

Нр - висота поверху, м; 

р - густина г/м3; 

b, h - розміри поперечного перерізу колони, м; 

So - характеристичне значення снігового навантаження для м. Ужгород; 

С - інтегрований коефіцієнт; 

Yfe - коефіцієнт надійності по експлуатаційному значенню снігового 

навантаження; 

V - експлуатаційне значення розрахункового корисного навантаження, кПа; 

Аг - вантажна площа, м2; 

 A =
628.05

400−20∙1.2
= 1.67м2 

𝑎 = 𝑏√𝐴 = √1.67 ≈ 1.29 

Приймаємо ширину підошви фундаменту 1,67 м, так як розміри повинні бути 

кратні 0,3 м. Висоту східців приймаємо 0,3 метра і виконуємо двосхідцевий 

фундамент. Збільшуємо Н за рахунок підколонника. Висоту підколонника 

приймаємо 0,55 м. Розмір перерізу підколонника повинен бути перевищувати 

розмір колони не менш ніж на 50 мм, тому приймаємо переріз розмірами а x b= 

40 х 40 см. Позначку верху фундаменту приймаємо на 50 мм нижче рівня 

підлоги. Під фундамент влаштовуємо бетонну підготовку товщиною 100 мм з 

бетону класу В7,5. 
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Рис.3.1 Розміри фундаменту 

3.2 Розрахунок тіла фундаменту 

Розрахунок конструкції фундаменту здійснюється на основі граничного 

розрахункового навантаження 

Виконуємо розрахунок на продавлювання: 

                                              

  F — розрахункова сила продавлювання; 

 α — коефіцієнт, що враховує тип бетону (для важкого бетону α=1\ = 1α=1); 



26 
 

Um— середнє арифметичне значення між периметрами верхньої та нижньої основ 

піраміди продавлювання плити в межах корисної висоти фундаменту; 

ℎ0— ефективна висота перетину плити, яку необхідно перевірити на міцність. 

 

ℎ0 = H − 𝑎𝑠 −  0,5d =  60 –  4 —  0,5 1,2 =  55.4  

𝑢𝑚 = 2(𝑑𝑐 + ℎ𝑐 + 2ℎ0) = 2 ∙ (40 + 40 + 2 ∙ 55.4) = 381.6  

  

                                                                   

 

 p — тиск ґрунту під підошвою фундаменту, який для центрально-завантажених 

конструкцій вважається рівномірно розподіленим; 

  A— загальна площа підошви фундаменту; 

 𝐴1 — площа нижньої грані фундаментної підошви, що враховується при перевірці 

на продавлюванн 

𝑝 =
𝑁

𝐴
=

𝑁

𝑎𝑏
=

628.05

1.5 ∙ 1.5
= 279.13

кн

м2
 

𝐴1 = (h𝑐 +  2ℎ0)(𝑏𝑐 +  2ℎ0) = (0,2 + 2 ·  0,554) (0,2 + 2 · 0,554) = 1,7м² 

F =  209,01 ∙ (3,24 −  1.7)  =  321.88 кН 

321.88 кН < 1738,71 кН =  1 ∙ 0,81 ∙ 3,84 ∙ 0,559 ∙ 103 

Отже, умова міцності на продавлювання виконується.

 

Рис.3.2 Піраміда продавлювання фундаменту 
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Виконуємо перевірку на забезпечення міцності на дію поперечної сили без 

армування похилих перерізів. Для одиниці довжини (b=1,0 м) умова 

міцності має ВИГЛЯД: 

 

L = 0,5(a − h𝑐 − 2h0) = 0,5 ∙ (1,67 − 0,4 –  2 ·  0,554)  =  0,081 м 

209,01 ∙ 0,081 = 16,93 <  226,57 =  0,6 · 0,81 · 1,67 · 0,259. 103  

 

Отже, умова міцності на дію поперечної сили без армування похилих перерізів 

забезпечена. Підбираємо армування для фундаменту. Для цього необхідно 

знайти згинаючі моменти в перерізах на 1 метр ширини. Ці моменти 

визначають за наступними формулами:  

M =
1

8
 209,01 ∙ (1,67 −  0,5)2  =  35.76 кН ∙ м 

M =
1

8
 209,01 ∙ (1,67 −  1.2)2  =  5.77 кН ∙ м 

Для визначення необхідної площі перерізу арматури завширшки 1 метр, 

використовуємо формулу: 

 

 

 𝐴𝑆.𝐼 =
51.2 ∙ 103

0.9 ∙ 55.4 ∙ 365
= 2.81см2 

𝐴𝑆.𝐼𝐼 =
9.4 ∙ 103

0.9 ∙ 25.4 ∙ 365
= 2.13см2 
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Рис.3.3 Схема армування фундаменту 

 

Рис.3.4 Каркас для стикування з колоною  
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РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

4.1.  Підготовчі роботи 

До початку основного будівництва готельного комплексу на території села 

Тур’я Поляна необхідно провести комплекс підготовчих заходів. Підготовчий етап 

має на меті забезпечення належних умов для організації будівельного майданчика, 

підведення необхідних інженерних мереж, встановлення тимчасових будівель та 

споруд, а також організацію логістики постачання матеріалів і техніки. 

До підготовчих робіт належать: 

винесення в натуру меж земельної ділянки; 

вертикальне планування території з урахуванням ухилів; 

влаштування тимчасових під'їзних доріг і підходів; 

облаштування огородження майданчика та вхідної групи; 

підведення тимчасових електромереж та водопостачання; 

встановлення побутових приміщень для робітників (роздягальні, душові, 

їдальня); 

організація складів для зберігання будівельних матеріалів; 

встановлення прожекторного освітлення будівельного майданчика; 

влаштування майданчика для розвантаження та складування матеріалів. 

Роботи виконуються згідно вимог ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного 

виробництва». 

4.2. Будівельний генеральний план 

Будівельний генеральний план — це основа для раціонального розміщення 

тимчасової будівельної інфраструктури з урахуванням технологічної 

послідовності виконання робіт, логістики переміщення матеріалів та безпеки 

праці. 

На будівельному генплані передбачено: 

розміщення основної осі забудови; 

тимчасові проїзди для автотранспорту та будівельної техніки; 
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місця встановлення баштового крану та майданчиків для розвантаження 

матеріалів; 

 

зони складування будівельних матеріалів (інертних, цегли, арматури); 

розташування тимчасових побутових приміщень та адміністративного 

вагончика; 

місця розташування електрощитових та тимчасових підстанцій; 

схема прокладання тимчасового водогону; 

місця збору будівельного сміття та ТПВ з належним огородженням; 

пожежні щити, вогнегасники та зовнішні джерела водопостачання 

(гідранти). 

План складений із урахуванням норм пожежної безпеки, санітарних 

розривів та вимог охорони праці. Усі шляхи переміщення людей та техніки не 

перетинаються, що забезпечує безпечну експлуатацію майданчика протягом 

усього періоду будівництва. 

4.3. Мережеві роботи 

Мережеві роботи на об’єкті включають монтаж і підключення інженерних 

мереж, необхідних для життєдіяльності готельного комплексу. Це: 

система електропостачання; 

мережа водопостачання та водовідведення; 

система дощової каналізації; 

внутрішньомайданчикові мережі зв’язку та інтернету; 

можливе підключення до газопроводу (за наявності технічних умов). 

Електропостачання. Будівельний майданчик на час будівництва 

підключається до існуючої трансформаторної підстанції. Після завершення 

будівництва передбачене підключення об’єкта до основної лінії електропередач із 

встановленням ввідного розподільного пристрою (ВРУ). 

Водопостачання і каналізація. Тимчасове водопостачання організовується 

від найближчої мережі. Постійне водопостачання та водовідведення будуть 
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під’єднані до централізованої системи або через локальні очисні споруди за 

відсутності таких. 

Дощова каналізація. З огляду на природний рельєф території передбачено 

лотки водовідведення, водоприймальні решітки та колодязі для запобігання 

підтопленням під час злив. 

 

 

Система зв’язку. Проєктом передбачено прокладення оптоволоконного 

кабелю до адміністративного приміщення готелю з можливістю розширення 

локальної мережі Wi-Fi для гостей. 

Усі мережеві роботи виконуються згідно вимог ДБН В.2.5-75:2013, ДСТУ, та 

чинних нормативів з електробезпеки і охорони навколишнього середовища. 
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РОЗДІЛ 5.ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

5.1 Техніко-економічні показники проєкту 

6  

7 № 
п
/
п 

 

 

Шифр 
ресурсу 

 

 

Найменування 

 

Одиниця 
виміру 

 

 

Кількість 

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн. 

в тому числі:  

 

Обгрунтування 
ціни 

 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова, 
грн. 

заготі- 
вельно- 
складські 
витрати, 

грн. 
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

 
 

1 

I. Витрати праці           

1  Витрати труда робітників-будівельників  люд-год  12860  19,53 

2  Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 

 розряд  1,6   

3  Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

 люд-год  1759  16,58 

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

 розряд  4,1   

5  Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні грунту і 
будівельного сміття 

 люд-год  64  14,44 

6  Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

      

6.1  загальновиробничих витрат  люд-год  1658  32,45 

6.2  коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

 люд-год  310   

  додаткових витрат при виконанні 
будівельно-монтажних робіт: 

      

6.3  у зимовий період  люд-год  722   

 
Разом кошторисна трудоміскість люд-год 18354 

     

 
Середній розряд робіт розряд 3,8 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

   
II. Будівельні машини і механізми 

     

 

66,01 
25583,35 

    

7 
 

С200-2 
 
Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 
5 т 

 
маш-год 

 
393,6364 

8 
 

С202-128 
 
Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т 

 
маш-год 

 
351,6295 73,40 

25756,21 

9 
 

С202-129 
 
Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т 

 
маш-год 

 
337,5772 89,21 

32106,34 

10 
 

С202-1141 
 
Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

 
маш-год 

 
13,8873 128,82 

1690,26 

11 
 

С203-101 
 
Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т 

 
маш-год 

 
0,7636 89,01 

67,97 

12 
 

С205-101 
 
Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], подача 2,2 м3/хв 

 
маш-год 

 
21,9609 76,96 

1690,12 

13 
 

С206-246 
 
Екскаватори одноковшовi дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,4 м3 

 
маш-год 

 
39,7024 97,33 

3894,34 

14 
 

С207-121 
 
Бульдозери при роботi на спорудженнi 
магiстральних трубопроводiв, потужнiсть 
303 кВт [410 к.с.] 

 
маш-год 

 
0,7719 863,97 

686,93 

15 
 

С233-201 
 
Машини свердлильнi електричнi 

 
маш-год 

 
25,17 0,97 

25,97 

16 
 

С270-4 
 
Пiдiймачi вантажопасажирськi, 
вантажопiдйомнiсть 0,8 т 

 
маш-год 

 
6,2385 42,17 

233,12 

17 
 

С270-14 
 
Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

 
маш-год 

 
2,749 17,16 

47,18 

18 
 

С270-157 
 
Прес-ножицi комбiнованi 

 
маш-год 

 
25,104 37,61 

941,67 

19  С311-5  Перевезення грунту до 5 км  т  760,4 15,17 
10679,96 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

    
Разом по розділу II 

 
грн. 

   
101864,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 
0,0 

  

    в тому числі енергоносії:        

    Бензин  кг  1212,02    

    Дизельне паливо  кг  382,76    

    Електроенергiя  кВт-год  6750,65    

    Мастильнi матерiали  кг  93,40    

    Гiдралiчна рiдина  кг  3,21    

   
III. Будiвельнi машини, врахованi в 
складi загальновиробничих витрат 

       

20 
 

С203-401 
 
Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

 
маш-год 

 
48,999 

   

21 
 

С211-101 
 
Баддi, мiсткiсть 2 м3 

 
маш-год 

 
202,02833 

   

22 
 

С233-1100 
 
Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд 
компресора 

 
маш-год 

 
86,8 

   

23 
 

С270-50 
 
Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм 
гiдротехнiчного 

 
маш-год 

 
145,19703 

   

24 
 

С270-115 
 
Дрилi електричнi 

 
маш-год 

 
12,849 

   

25 
 

С270-119 
 
Шуруповерти 

 
маш-год 

 
46,1117 

   

26 
 

С270-135 
 
Перфоратори електричнi 

 
маш-год 

 
196,01938 

   

   
IV. Будівельні матеріали, вироби і 

конструкції 

       

27 
 

С111-105 
 
Папiр обгортковий, марка А [у листах], маса 
1 м2 20 г 

 
т 

 
0,01225 0,0 

0,0 

  

28 
 

С111-111-П 
 
Шкурка шлифовальная 

 
1000м2 

 
0,04189 0,0 

0,0 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,0 
0,0 

  

29 
 

+С111-174 
 
Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 3, 
5х90 мм 

 
т 

 
0,00927 10289,1 

85,0 
10010,0  

82,7 
69,82 

0,56 
202,3 

1,6 

 
30 км. 

30 
 

+С111-175 
 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 
0х100 мм 

 
т 

 
0,02987 10289,1 

296,5 
10010,0  

288,7 
69,82 

1,96 
202,3 

5,8 

 
30 км. 



35  

1  2  3  4  5  6/7  8/9  10/11  12/13  14 

31 
 

+С111-179 
 
Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 

 
т 

 
0,030928 

 
10269,18 

 
10000,00 

 
67,82 

 
201,3 

 
30 км. 

    мм      317,61  309,28  2,20  6,2   

32  +С111-219  Гiпсовi в'яжучi Г-3  т  0,01044  8821,62  8571,00  77,65  172,9  30 км. 

          92,10  89,48  0,81  1,8   

33  +С111-253  Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1  т  0,19758  852,83  746,00  90,21  15,7  30 км. 

          168,52  147,39  17,82  3,3   

34  +С111-279  Плитки керамiчнi фасаднi рядовi  м2  174  83,77  80,00  2,13  1,6  30 км. 

    неглазурованi рельєфнi, товщина 9 мм      14575,98  13920,00  370,62  285,3   

35  +С111-333  Барвник кислотний жовтий К  т  0,000522  6160,16  5843,00  98,33  118,8  30 км. 

          3,16  3,05  0,05  0,0   

36 
 

С111-633 
 
Парафiн нафтовий твердий П-3 

 
т 

 
0,02224992 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,0 

  

          
 

0,00  0,00  0,00  0,0   

37  С111-639  Пемза шлакова [щебiнь пористий iз  м3  0,01044  0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,0 
  

    металургiйного шлаку], марка 600, фракцiя      0,00  0,00  0,00  0,0   

    вiд 5 до 10 мм               

38 
 

+С111-782 
 
Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг 

 
т 

 
0,211571 

 
8881,98 

 
8640,00 

 
67,82 

 
174,16 

 
30 км. 

          1879,17  1827,97  14,35  36,85   

39 
 

+С111-797 
 
Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3- 

 
т 

 
0,144975 

 
7087,26 

 
6895,00 

 
53,29 

 
158,97 

 
30 км. 

    6,5 мм      1227,48  998,60  7,73  20,15   

40 
 

+С111-818 
 
Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 

 
т 

 
0,00752 

 
6990,36 

 
6820,00 

 
53,29 

 
137,0 

 
30 км. 

    призначення свiтлий, дiаметр 3,0 мм      52,57  51,14  0,40  1,0   

41 
 

+С111-821 
 
Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 

 
т 

 
0,091562 

 
7398,36 

 
7220,00 

 
53,29 

 
145,07 

 
30 км. 

    призначення чорний, дiаметр 1,1 мм      677,41  659,25  4,88  13,28   

42  +С111-1150  Прокат для армування з/б конструкцiй  т  6,736848  9072,83  8952,00  53,29  67,54  30 км. 
    круглий та перiодичного профiлю, клас А-1,      61122,28  60308,26  359,01  455,01   

    дiаметр 10 мм               

43  +С111-1608  Дрантя  кг  1,071  2,18  2,00  0,14  0,0  30 км. 

          2,33  2,14  0,15  0,0   

44 
 

+С111-1624-1 
 
Грунтовка вододисперсійна СТ-17 

 
кг 

 
49,504 

 
5,61 

257,72 

 
5,40 

267,32 

 
0,10 
4,95 

 
0,1 
5,4 

 
30 км. 
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45 +С111-1650-1 Клеюча суміш СТ 190 кг 2856 2,57 2,43 0,09 0,0 30 км. 

 варіант 1    7339,92 6940,08 257,04 142,8  

46 +&С111-1650- Штукатурка СТ-64 акрилова кг 611,6 20,08 19,60 0,09 0,3 30 км. 

 2    12903,41 12594,96 67,83 251,6  

47 С111-1735 Порошок полiрувальний кг 0,1566 0,00 0,00 0,00 0,0  

     0,00 0,00 0,00 0,0  

48 С111-1757 Рядно м2 40 0,00 0,00 0,00 0,0  

     0,00 0,00 0,00 0,0  

49 +С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами т 0,048325 12309,18 12000,00 67,82 241,36 30 км. 

     594,84 579,90 3,28 11,66  

50 +С112-25 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, м3 0,282393 926,75 864,00 43,58 18,1 30 км. 
  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,   261,71 243,99 12,59 5,1  

  III сорт        

51 +С112-57 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, м3 1,08303 960,41 897,00 43,58 18,83 30 км. 
  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,   1030,55 962,51 47,84 20,20  

  III сорт        

52 +С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, м3 0,83219 951,43 896,00 43,58 18,85 30 км. 
  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i   799,13 746,41 37,05 15,67  

  бiльше, III сорт        

53 +С112-73 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- м3 0,005289 959,39 896,00 44,58 18,8 30 км. 

  6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт   5,07 4,74 0,24 0,0  

54 С112-293 Клини дерев'янi 50х100х400 мм м3 0,0067338 0,00 0,00 0,00 0,0 
 

     0,00 0,00 0,00 0,0  

55 +С114-4-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати м3 25,466 1014,05 986,00 8,17 19,88 30 км. 

  на синтетичному зв'язувальному, марка М75   25823,80 25109,48 208,06 506,26  

56 +&С123-7-1 Блоки вiконнi для житлових будiвель з м2 117,92 889,35 869,75 2,16 17,4 30 км. 

  подвiйним склiнням з металопластику  1 04872,15 102560,92 254,71 2056,5  

57 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 76,87657 50,51 48,50 1,02 0,9 30 км. 

 



37  

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 

58 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь т 26,1287 7551,36 7350,00 53,29 148,07 30 км. 
  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10  197 307,22 192045,94 1392,40 3868,88  

  мм        

59 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь т 3,6562 8061,36 7850,00 53,29 158,07 30 км. 
  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12  2 9473,94 28701,17 194,84 577,93  

  мм        

60 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь т 2,929 8061,36 7850,00 53,29 158,07 30 км. 
  перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 14  2 3611,72 22992,65 156,09 462,98  

  мм        

61 +С142-10-2 Вода м3 20,35338 6,00 6,00 0,00 0,0  

     122,12 123,12 0,00 0,0  

62 С1112-27 Карборунд кг 12,4584 0,00 0,00 0,00 0,0  

     0,00 0,00 0,00 0,0  

63 +С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,00783 5194,78 5000,00 92,92 101,8 30 км. 

     40,68 39,15 0,73 0,8  

64 +С1422-10936 Цегла керамiчна одинарна повнотiла, 1000шт 285,848 1359,03 1125,00 207,38 26,6 30 км. 

  розмiри 250х120х65 мм, марка М100  402 066,31 332829,00 61352,96 7884,3  

65 +С1424-11598 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, м3 98,583 759,03 590,00 154,15 14,8 30 км. 
  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40  7 4827,45 58163,97 15196,57 1466,9  

  мм        

66 +С1424-11601 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 м3 284,4128 952,83 780,00 154,15 18,6 30 км. 

  [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм  280 525,35 229641,98 45383,73 5499,6  

67 +С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3, м3 16,32 677,63 522,00 154,15 13,48 30 км. 

  5 [М50], крупнiсть заповнювача бiльше 20  1 1222,12 8486,40 2515,73 219,99  

  до 40 мм        

68 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий м3 21,456 752,06 596,00 141,31 14,75 30 км. 

  цементний, марка М50  1 6136,20 12787,78 3031,95 316,47  

69 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно- м3 162,04656 709,22 554,00 143,31 13,9 30 км. 

  вапняковий, марка М25  114 926,66 89773,79 22898,80 2254,0  

70 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6 

м3 4,35 811,22 
3528,81 

654,00 
2844,90 

141,31 
614,70 

15,91 
69,21 

30 км. 
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71 +С1545-44 
варіант 1 

 

Дюбель фасадний 160 мм 
 

100шт 
 

1,90 171,42 
326,38 

168,00 
319,87 

0,0 
0,1 

3,36 
6,40 

 

30 км. 

72 +&С1632-116- 
1 

 
Опалубка інвентарна для перекриття 

 
м2 

 
1,1901 50,40 

59,98 
35,00 
41,65 

14,41 
17,15 

0,99 
1,18 

 
30 км. 

   
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 

            

73 С1999-9001 
 
Електроенергiя 

 
кВт-год 

 
139,507 0,896 

115,00 
0,896 

125,00 

      

74 С1999-9005 
 
Мастильнi матерiали 

 
кг 

 
3,391 13,00 

44,10 
13,00 
44,10 

      

   
Разом 

 
грн. 

   
129,1 

 
169,1 

      

   Разом по розділу IV  грн.    1492435,5  1311387,3  164498,20  26849,94   

   Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

   Електроенергiя  кВт-год  6900,16           

   Мастильнi матерiали  кг  96,           

   Гiдралiчна рiдина  кг  3,21           

   Бензин  л  1637,87           

   Дизельне паливо  л  451,49           

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 червня" 2025 р. 

Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 

Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
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Кошторис у сумi 2733,656 тис.грн. 

Затверджено 

Замовник 

 

[посада, пiдпис (iнiцiали, прiзвище)] 

" "  20 р. 

 
Локальний кошторис 

на Загально-будівельні роботи 

м. УЖГОРОД 

 
 
 
 
 

 
Складений в поточних цінах станом на “14 травня” 2025 р. 

Кошторисна вартість 2078,407 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість  16,312 тис.люд.-год. 

Кошторисна заробітна плата  338,521 тис. грн. 
Середній розряд робіт   3,6 розряд 
Вимірник одиничної вартості 1064,34 м2 

Показник одиничної вартості 1858,81 грн. 

 
 
 

 
№ 
п/п 

 
 

 
Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

 
 
 

 
Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру 

 
 
 

 
Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 
 

 
всього 

експлуа- 
тації 

машин 

 
 

 
всього 

 
 

 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

не зайнятих обслуго- 
вуваням машин 

 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що обслуговують 
машини 

на 
одиницю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
Роздiл 1. Землянi роботи 

   

 

 

 

   

 
15 

 

 

 

 

  

 
9  Е1-13-3  0,5547  401 
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Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 3 

1000м3 

  7243,10 
277,19 

6965,91 
1875,13 

  3864 
1040 

16,46 
101,63 

5 

 Е1-71-3 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 303 кВт [410 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 3 

1000м3 

 0,412 1615,6 
- 

1615,62 
140,46 

 66 66 
5 

 -  
7,27        
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1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 11  

 Е1-134-2 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, 4,12 814,92 409,43  336  167  169 21,93  9 
  група грунтiв 3, 4  405,49 104,54      43 6,60  2 
 100м3            

С311-5 Перевезення грунту до 5 км 660,4 16,1  16,17 1068  1068  -   

 т    1,42   93  0,10  6 

Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. 

в тому числi: 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 

всього заробiтна плата, грн. 

Загальновиробничi витрати, грн. 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Всього по роздiлу 1, грн. 

1872 

 

 
429 

339 

2 

79 

 
2212 

1828 16901 10 

2468 15 

Роздiл 2. Фундаменти 

 

Е6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 0,1 75332,52 1883,03 1205 52 30  195,75  3 
 100м3  3296,43 490,17   7  24,86   

ЕД6-50-20 Збирання і розбирання дерев'яної щитової 0,45 4654,30 172,18 210 129 7  149,3  6 

 опалубки з щитів опалубки площею понад 1 м2 до  2868,05 51,57   2  2,9   

 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових,           

 шириною, мм понад 1000           

 100м3           

ЕД6-63-4 Встановлення арматури окремими стрижнями 3,6 8597,85  59,10 3112 136 21  19,44  7 

 iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти  377,91  19,20   7  1,21   

 i плитнi основи з арматурою у виглядi плоских            

 сiток, дiаметр арматури, мм понад 12 до 18            

 т              

ЕД6-65-8 Укладання бетонної суміші в конструкції кранами 0,45 2358,90  1454,12 106 40 65  49,10  2 

 в баддях. Фундаменти стрічкові шириною, мм,  829,51  435,54   19  24,94  1 
 понад 600            

 100м3                 

Е6-13-1 Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн 0,966 93014,18  2224,48 8989 813 215  343,70  42 

 пiдвалiв  8516,99  592,22   57  30,70  3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Загальновиробничi витрати, грн.    1055     
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   8 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   260 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Всього по роздiлу 2, грн.    14680 

  
Роздiл 3. Каркас будівлі 

  
 

 
27538,63 
19583,08 

 
 

 
1468,25 

427,79 

   
 

 
23 

7 

 
 

 
921,78 

24,50 

 
 

 
15 

  
Колони і сердечники 

   

10 ЕД6-50-22 Збирання і розбирання дерев'яної щитової 
опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, 
периметр, м понад 1,2 до 1,6 

100м3 

0,163 449 303 

11 ЕД6-50-21 Збирання і розбирання дерев'яної щитової 
опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, 
периметр, м до 1,2 

100м3 

0,13 44904,67 
31654,83 

1939,43 
580,89 

606 430 25 
7 

1570,1 
33,2 

21 

12 ЕД6-63-22 Встановлення арматури окремими стрижнями 
iз в'язанням вузлiв в колони i стiйки рам з 
хомутами простої форми, дiаметр арматури, 
мм понад 12 до 18 

т 

2, 8750,37 
519,95 

69,80 
22,41 

2537 150 20 
6 

25,50 
1,39 

 7 

       
 
 

 
3 13 ЕД6-65-10 Укладання бетонної суміші в конструкції 

кранами в баддях. Колони і стійки рам при 
найменшій стороні поперечного перетину, мм, 
понад 300 до 500 

100м3 

0,163 110165,0 
4374,0 

8564,16 
2565,12 

1797 71 149 
41 

235,00 
146,88      2 

14 ЕД6-65-9 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Колони і стійки рам при 
найменшій стороні поперечного перетину, мм, 
до 300 

100м3 

0,13 115422,8 
6045,8 

12132,56 
3633,92 

1569 82 165 
49 

321,00 
208,08 

4 

      2 

  З/Б перекриття         

15 ЕД6-53-9 Збирання і розбирання деревометалевої 
модульної опалубки для улаштування 
перекриттів товщиною, мм понад 150 

100м3 

2,587 15456,52 
9581,95 

5691,60 
1704,74 

3986 2479 1472 
441 

498,80 
97,61 

129 
25 
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16 ЕД6-63-33 Встановлення арматури окремими стрижнями 
iз в'язанням вузлiв в плити покриття i 
перекриття з одинарною арматурою, дiаметр 
арматури, мм понад 8 до 12 

т 

25,8 8313,91 

590,89 

74,69 

24,16 

21508 1528 193 

62 

29,31 

1,52 

75 

3 

17 ЕД6-65-20 Укладання бетонної суміші в конструкції 
кранами в баддях. Перекриття безбалочне при 
площі між осями колон, м2, понад 20 

100м3 

2,587 102990,4 
2040,4 

3746,82 
1122,24 

26645 527 9694 
2903 

109,00 
64,26 

28 
16 

  Цегляні конструкції         

18 Е8-10-1 Мурування зовнiшнiх простих армованих стiн з 
цегли керамiчної в районах iз сейсмiчнiстю 7-8 
балiв при висотi поверху до 4 м 

м3 

650, 1000,63 
155,71 

67,43 
20,67 

65081 10127 43856 
13444 

8,01 
1,30 

511 
84 

19 Е8-7-3 Мурування перегородок армованих з цегли 
керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi 
поверху до 4 м 

100м2 

2,587 14514,39 
4554,95 

694,30 
211,63 

3755 1178 189 
54 

225,94 
13,48 

58 
3 

20 Е8-6-9 Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли 
керамiчної 

м3 

89, 993,93 

180,57 

58,55 

17,77 

8796 1614 5234 

1589 

9,40 

1,14 

84 

10 

  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.    136733 184939 80984 
24647 

 9482 
1508 

в тому числi:      

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.    110141  

всього заробiтна плата, грн.    20958  

Загальновиробничi витрати, грн.    17363  

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   131  

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   4266  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Всього по роздiлу 3, грн.    154096  

 

 
21 

 

 
ЕД15-5-9 

Роздiл 4. Оздоблювальні роботи 
 

 
1,74 

 

 
26936,98 
16259,85 

 

 
165,19 
54,80 

 

 
46870 

 

 
28292 

 

 
28 

9 

 

 
806,5 

3,4 

 

 
140 Облицювання стін плитами з мармуру і 

травертину [полірованого] товщиною 25 мм при 
кількості плит в 1 м2, понад 4 до 6 

100 м2 
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22 ЕД15-266-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм та оздоблення декоротивним 
розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі 

100 м2 

2,3 30430,47 
10784,25 

10,91 
1,58 

7242 2566  2 479,9 
0,1 

114 
 

  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.    11929 53959 31 
9 

 254 

в тому числi:     

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн    6502 
всього заробiтна плата, грн.    5505 

Загальновиробничi витрати, грн.    3731 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   22 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   726 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Всього по роздiлу 4, грн.    15661 

  
Роздiл 5. Заповнення прорізів 

  
 

 
92389,30 

3215,75 

 
 

 
226,03 

124,51 

   
 

 
24 

13 

 
 

 
159,5 

7,2 

 
 

 
16 

  
Віконні конструкції 

   

23 ЕД10-101-1 Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і 
громадських будівель готовими блоками з 
металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 

100 м2 

1,089 11063 350 

24 ЕД10-101-2 Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і 
громадських будівель готовими блоками з 
металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2 

100 м2 

0,0 91570,21 

2438,16 

188,08 

103,61 

824 21  1 113,3 

6,0 

 1 

         

  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.    10887 3722 25 
14 

 17 

в тому числi:     

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн    10488 
всього заробiтна плата, грн.    386 

Загальновиробничi витрати, грн.    302 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   2 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   70 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Всього по роздiлу 5, грн.    11190 

  Разом прямі витрати по кошторису, грн.    1750483 256184 101863 
28299 

 12920 
1724 

в тому числi: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн    139243     
всього заробiтна плата, грн.    28448 

Загальновиробничi витрати, грн.    22792 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   166 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   5403 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Прямі витрати будівельних робіт , грн.    175048 

в тому числі:     

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн    139243 
заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.  25618 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.    2829 
Загальновиробничi витрати, грн.    22792 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.   166 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   5403 

Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.   207840 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.    1631 

кошторисна заробітна плата, грн.    33852 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Всього по кошторису, грн.    207840 

  Кошторисна трудомісткість, люд.-год.    1631     

Кошторисна заробiтна плата, грн.    33852 

 
ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.14 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд виробничого та 
допомiжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом) 

37590 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.2.10 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод 
(0, 

5Х0,9)% 

9072 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 
п.49 

Утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,5 %) 50627 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 Додаток Б 
п.55 

Кошторисна вартiсть проектних робiт 80193 
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Зміна №7 до 
ДБН Д.1.1-7- 
2000, Наказ 
Мінрегіонбуду 

№62 від 
1.06.2011. 

Кошторисна вартiсть комплексної державної експертизи проектно-кошторисної 
документацiї (К=1,1) 

5973 

ДБН Д.1.1.1- 
2000 п.3.1.18 

Кошторисний прибуток 66293 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.18.4 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 23949 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п 3.1.19 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 25943 

ДБН Д.1.1-1- 
2000 п.3.1.20 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами - 

 Разом по кошторису: 2378047 
 Податок на додану вартість (ПДВ) (20 %) 475609 
 Всього по кошторису 2853656 

 
Зворотнi суми 

у тому числi: 
5639 

 
- вiд тимчасових будiвель i споруд (15 %) 5639 

 
 

. 

 



Літера
АркЗм Підпис№ докум. Дата

Кваліфікаційна робота бакалавра 192

Сторінка Сторінок
ДП

РОЗДІ 6
ОХОРОНА ПРАЦІ 

ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Керівник

Консульт.
Розробив

Норм.контр. Стецько І.І.

Зав. кафедри Кайнц. Д.І.

Несух М.М. УжНУ, IТФ, БЦІ, СТ - 4 курс

Організація рекреаційної зонив 
селі Тур'я Поляна Ужгородського 
району

Симковивч І.А

Хархаліс. М.Р.



 

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

6.1 Заходи з охорони праці на будівельному майданчику 

Організація безпечних умов праці на будівельному майданчику під час 

реалізації проєкту «Організація рекреаційної зони в селі Тур’я Поляна» є важливою 

складовою технічного, організаційного та соціального забезпечення процесу 

будівництва. Роботи на відкритому просторі, у природних умовах, потребують 

особливої уваги до безпеки працівників, профілактики травматизму та дотримання 

норм санітарії. 

Основні принципи охорони праці 

Усі заходи з охорони праці виконуються відповідно до вимог Закону України 

«Про охорону праці», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у 

будівництві», а також інших нормативно-правових актів. Основними принципами 

системи охорони праці є: 

пріоритет життя і здоров’я працівників; 

повна відповідальність роботодавця за створення безпечних умов праці; 

обов’язкове навчання персоналу з питань охорони праці; 

надання працівникам інструктажів, захисного одягу та засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ); 

попередження нещасних випадків через технічні, організаційні та 

профілактичні заходи. 

Навчання та інструктаж 

До початку виконання будь-яких робіт кожен працівник зобов’язаний пройти 

вступний інструктаж з охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, а 

також періодичне навчання. Особливу увагу приділяють інструктажу для операторів 

будівельної техніки, працівників на висотних роботах та монтажників. 

Засоби індивідуального захисту 

Усі працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту, що 

відповідають характеру виконуваних робіт: 

захисні каски; 

спецодяг (куртки, комбінезони, рукавиці); 



 

захисне взуття; 

респіратори або маски (при роботі з цементом, фарбами тощо); 

запобіжні пояси (для висотних робіт). 

Носіння засобів індивідуального захисту є обов’язковим на території 

будівельного майданчика. Контроль за цим здійснює відповідальний за охорону 

праці. 

Організація будівельного майданчика 

План будівельного майданчика розробляється з урахуванням вимог безпеки. На 

території повинні бути: 

чітке зонування (зони зберігання матеріалів, зона відпочинку, проїзди техніки); 

огородження небезпечних зон (викопані траншеї, висотні роботи тощо); 

освітлення робочих ділянок у темну пору доби; 

попереджувальні знаки, інформаційні табло; 

безпечні проходи та під’їзди; 

аварійні виходи та вогнегасники. 

Забезпечення медичної допомоги та санітарні умови 

На території будівництва має бути обладнане приміщення (або контейнер) для 

надання першої допомоги. Аптечка повинна містити необхідні медикаменти та 

інструкції. 

Працюючим забезпечують доступ до питної води, біотуалетів, місць для 

обігріву або охолодження в залежності від погодних умов. 

Погодні фактори 

Зважаючи на специфіку місцевості села Тур’я Поляна — гірську місцевість з 

мінливою погодою — особлива увага приділяється: 

роботі в умовах спеки або морозу; 

заходам проти переохолодження; 

захисту від блискавки, дощу, снігу; 

уникненню робіт при сильному вітрі (особливо на висоті). 

Вимоги до техніки та обладнання 

Уся техніка (екскаватори, навантажувачі, бетономішалки тощо) повинна 

пройти перевірку перед початком експлуатації. Електроінструменти повинні мати 



 

ізоляцію, заземлення та допуск до роботи. Ремонт техніки допускається лише при 

повному відключенні електроживлення. 

Кожна одиниця техніки повинна мати журнал технічного стану та експлуатації. 

Відповідальність та контроль 

Контроль за дотриманням охорони праці здійснює спеціально призначена 

особа — інженер з охорони праці або виконроб. Порушення інструкцій карається 

дисциплінарними заходами згідно з трудовим законодавством 

Охорона навколишнього середовища 

При проєктуванні та реалізації об’єкта «Рекреаційна зона в селі Тур’я Поляна 

Ужгородського району» особлива увага приділяється питанням охорони 

навколишнього природного середовища. Село Тур’я Поляна розташоване у 

привабливому гірському районі з цінним ландшафтом, багатим природним 

різноманіттям та значним рекреаційним потенціалом. Саме тому основним 

завданням екологічного напряму проєкту є збереження природних ресурсів і 

недопущення погіршення екологічної ситуації на території. 

Рекреаційна діяльність, що реалізується в межах запроєктованої території, не 

повинна завдавати шкоди довкіллю. Всі будівельно-монтажні та експлуатаційні 

роботи здійснюються з дотриманням вимог екологічного законодавства України та 

нормативних документів у сфері охорони навколишнього середовища. 

У проєкті передбачено наступні екологічні заходи: 

Максимальне збереження існуючої природної рослинності. Усі будівельні та 

благоустрійні роботи здійснюються з урахуванням існуючого рельєфу та зелених 

насаджень. Вирубка дерев проводиться лише у разі крайньої необхідності, з 

компенсаційною посадкою нових насаджень. 

Реалізація озеленення із використанням адаптивних місцевих рослин. 

Висаджуються дерева та кущі, притаманні для цього регіону — з високою стійкістю 

до кліматичних умов, що сприяє біорізноманіттю та формує природну середу. 

Влаштування системи організованого поверхневого водовідведення. Це 

дозволить уникнути утворення застоїв води після опадів, що може призводити до 

заболочення територій і руйнування ґрунтів. Водоотводи проєктуються з екологічно 

безпечних матеріалів. 



 

Розміщення об’єктів інфраструктури (альтанок, майданчиків, доріжок) з 

урахуванням природного ландшафту. Планування мінімізує земляні роботи, що 

знижує техногенний вплив на навколишнє середовище. 

Використання енергоощадних технологій. Усі світильники на території 

передбачаються з LED-лампами, а при можливості — з автономним живленням від 

сонячних панелей. 

Організація збору та сортування твердих побутових відходів. Передбачено 

встановлення контейнерів для різних типів сміття з подальшим вивозом на полігон 

або до пунктів переробки. 

Установка біотуалетів або систем локальної каналізації, що виключають 

потрапляння стоків у навколишній ґрунт і водоносні горизонти. 

Застосування екологічно безпечних будівельних матеріалів. Для покриттів 

пішохідних доріжок використовується натуральний камінь, гравій або деревина з 

біозахистом. 

Розробка режиму догляду за територією. Включає регулярне прибирання, 

догляд за рослинами, профілактичні заходи щодо захисту ґрунтів від ерозії та захисту 

ландшафту від деградації. 

Усі вищезазначені заходи спрямовані на формування стійкої та екологічно 

збалансованої рекреаційної зони, яка не тільки слугуватиме місцем для відпочинку, 

але й стане прикладом дбайливого ставлення до природи. 

Проєкт відповідає вимогам Законів України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про відходи», а також Санітарним нормам і Правилам. 

Пожежна безпека 

Пожежна безпека — це сукупність організаційних, технічних та інженерних 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж, забезпечення евакуації 

людей і матеріальних цінностей, а також мінімізацію наслідків вогневих ситуацій. 

Під час проєктування рекреаційної зони в селі Тур’я Поляна Ужгородського району 

було враховано всі чинні норми та вимоги у сфері пожежної безпеки. 

Загальні вимоги до пожежної безпеки 



 

Згідно з ДБН В.1.1-7:2021 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та Законом 

України «Про пожежну безпеку», при проєктуванні об'єктів рекреаційного 

призначення слід враховувати наступні вимоги: 

забезпечення евакуації людей у безпечну зону; 

наявність засобів первинного пожежогасіння; 

створення умов для роботи підрозділів пожежно-рятувальної служби; 

дотримання нормативних протипожежних відстаней між спорудами. 

Для цього були розроблені заходи технічного, планувального та 

організаційного характеру, які наведені нижче. 

Протипожежне зонування та розміщення об’єктів 

Усі об’єкти рекреаційної зони — господарські приміщення, будиночки для 

відпочинку, адміністративний корпус, спортивний майданчик, дитяча зона — 

розташовані з урахуванням вимог до мінімальних протипожежних відстаней: 

відстань між дерев’яними будівлями становить не менше 15 м; 

між капітальними будівлями — не менше 8 м, залежно від ступеня 

вогнестійкості; 

всі проїзди до будівель мають ширину не менше 3,5 м, що відповідає вимогам 

для проїзду пожежної техніки. 

Рекреаційна зона спроєктована так, щоб у разі пожежі евакуація людей з будь-

якої частини території була можлива у найкоротший термін та без перешкод. 

Евакуація та сигналізація 

Кожна з основних будівель має: 

не менше двох евакуаційних виходів, ширина основного евакуаційного 

коридору — не менше 1,2 м; 

евакуаційні виходи не обладнані порогами і мають заниження для 

маломобільних груп населення; 

плани евакуації та інформаційні табло з вказаним маршрутом розміщені у 

кожному приміщенні; 

у найбільш відвідуваних приміщеннях встановлені світлові табло «Вихід» з 

автономним живленням; 



 

звукова та світлова система пожежної сигналізації, що активується при 

спрацюванні датчиків диму. 

Засоби пожежогасіння 

Для кожного функціонального блоку передбачені відповідні засоби первинного 

пожежогасіння: 

вогнегасники порошкові ВП-5 — у кожному будиночку та приміщенні 

загального користування; 

вогнегасники вуглекислотні ВВК-2 — біля електрощитових та технічних 

приміщень; 

пожежні крани у приміщеннях адміністративного корпусу з підключенням до 

зовнішнього водогону; 

резервуари води об'ємом понад 25 м³, розміщені під землею, з можливістю 

підключення до пожежної техніки. 

Вогнестійкість матеріалів 

Матеріали, які використовуються у будівництві: 

Дерев'яні елементи каркасів та оздоблення оброблені вогнезахисними 

складами І групи ефективності; 

Використані оздоблювальні матеріали з низьким класом горючості (Г1) та 

низькою димоутворювальною здатністю (Д1); 

Стінові конструкції мають вогнестійкість не менше REI 60, перекриття — REI 

90. 

Забезпечення під'їзду спецтехніки 

Від кожного будинку до основної дороги передбачено грунтовий або твердий 

пожежний проїзд шириною 4 м. Територія має дві незалежні точки в’їзду, що 

відповідає вимогам щодо доступу пожежної техніки. Також передбачено майданчики 

для розвороту пожежного транспорту. 

Організаційно-технічні заходи 

У проєкті рекреаційної зони враховано необхідність постійного забезпечення 

пожежної безпеки під час експлуатації: 

персонал інструктується з питань пожежної безпеки не рідше ніж 1 раз на пів 

року; 



 

сезонні працівники зобов’язані пройти первинний інструктаж з ПБ перед 

початком роботи; 

організовано пожежний щит із набором засобів пожежогасіння (лопата, відра, 

сокири, пісок); 

розроблено план евакуації для різних ситуацій (пожежа, задимлення, 

виявлення займання вночі); 

ведеться журнал перевірки стану пожежної безпеки згідно з внутрішнім 

розпорядком. 
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ВИСНОВОК 

У межах дипломної роботи було розроблено проєкт організації сучасної 

рекреаційної зони в селі Тур’я Поляна Ужгородського району, яка має стати 

важливою складовою туристично-рекреаційного потенціалу регіону. 

Враховуючи природні особливості території, її географічне розташування та 

потребу в розвитку внутрішнього туризму, в проєкті передбачено створення 

комфортного, естетично привабливого та безпечного простору для відпочинку 

населення. 

У процесі роботи були вирішені основні містобудівні, архітектурні, 

функціональні та ландшафтні задачі. Розроблено генеральний план території з 

урахуванням зонування, інженерної підготовки, благоустрою та озеленення. 

Запропоновано рішення з влаштування пішохідних маршрутів, зони активного 

та пасивного відпочинку, спортивного майданчика, а також санітарно-

побутової інфраструктури. 

У конструктивному розділі приділено увагу вибору матеріалів, 

технічним характеристикам елементів благоустрою, забезпеченню 

довговічності споруд та їх відповідності кліматичним умовам регіону. 

Розрахунки підтвердили надійність запропонованих інженерних рішень. 

У розділі економіки проаналізовано кошторисну вартість реалізації 

проєкту, яка є обґрунтованою та співвідноситься з обсягом робіт і вибраними 

технологіями. Розраховано основні статті витрат та підтверджено доцільність 

інвестицій. 

Особливу увагу приділено охороні праці та екологічним аспектам. 

Проєкт відповідає вимогам чинного законодавства щодо безпеки робіт і 

мінімізації впливу на довкілля. Усі заходи реалізовані з урахуванням принципів 

сталого розвитку. 

Результати дипломної роботи можуть бути використані для реального 

проєктування та подальшого впровадження об’єкта на практиці, а також 

слугувати основою для подальших наукових і проєктних досліджень у сфері 

рекреаційного благоустрою. 
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