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ПРОГРАМА КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ( тренінг-практикум) 
 
 

№ 
 

Тема 
модулю 

 
  Кількість годин 

 
 ECTS 

Лекц. Практ. Самост. 

1 Вступ до проєктного підходу 
Філософія дотаційних коштів.  
Типи фінансових інструментів. 
Проєктний підхід в організації та його кореляція  з          
візією, місією та стратегією організації. 
Як працює система доступу до дотаційних ресурсів. 
 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0,25 

2 Розробка проєкту – крок-по кроку 
Типи проєктів. Ключові відмінності між ними. 
Структура проєкту та проєктної заявки. 
Подання інформації про організацію в проєктних 
заявках.  
Формулювання та аналіз проблеми, що вирішується 
проєктом. 
Аналіз проблеми за допомогою дерева проблем.  
Як вибрати оптимальні причини та наслідки, які 
можна  буде зафіксувати в проєктній заявці як 
очікувані результати  
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту. 
Мета проєкту та завдання проєкту – критерії 
формулювання SMART. 
Планування проєкту.  
Діаграма Ганта.  
Очікувані результати проєкту. 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0,25 

3 Бюджет проєкту – ключові принципи, які 
помилки варто не робити. 
Бюджетні категорії. 
Прямі та непрямі витрати. 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0,25 

4 Період підтримки проєкту.  
Поширення інформації про проєкт – 
планування інформаційних кампаній та 
візуалізація інформації про співфінансування. 
Горизонтальні політики ЄС в дофінансованих 
проєктах: гендер, зрівноважений розвиток, 
конкурентність, рівність шансів. 

 
4 

 
2 

 
2 

 
0,25 

  
Разом 30 год., з них: 

 
14 

 
8 

 
8 

 
1 

 
 

 


